

## **Změnový list č. 2**

Název díla: **ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží**

Stavební objekty dotčené změnou č. 1 :

PS 2319	ČS plovacího kalu 13B – strojně-technologická část
PS 2610, 2710	Měření a regulace, Automatizovaný systém řízení provozu

Vyíímají se původní objekty:

Nově se vkládají objekty:

- Indukční průtokoměr v čerpací stanici plovacího kalu – tj. navýšení ceny o 110 089,50 Kč (bez DPH)

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 18. 09.2023

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 2

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna technického řešení: navýšení ceny o 110 089,50 Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: do 19. 12.2023

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 2
- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet