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Změna č. 1 – Přeložka kabelové trasy u DN8   

Přeložka stávající kabelové trasy je nutná z důvodu výškové kolize s navrženým odtokovým potrubím z nově 
budované dosazovací nádrže č. 8 (DN8).  
Při provádění výkopu pro pokládku odtokového potrubí z DN8 bylo zjištěno, že trasa navrženého odtokového potrubí 
DN1000 je v kolizi se stávající kabelovou trasou. Z nejasných důvodů jsou kabely v tomto místě uloženy hlouběji oproti 
uložení v šachtách v trase před a za kolizí. Navržené odtokové potrubí z DN8, tak není možné napojit na stávající 
odbočku na odtoku. Celková délka navržené přeložky kabelové trasy je 57,1 m (chráničky 2x D160 + 7x D110). 
V chráničkách jsou nataženy silové, optické a sdělovací kabely. V trase budou umístěny 2 ks kabelových šachet Š63A 
a Š63B PREFA – 150/100/14 cm.  

 
Obr. 1 - PŮVODNÍ ŘEŠENÍ  

 
Obr. 2 – ZMĚNA č. 1 – Přeložka stávající kabelové trasy 
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Obr. 2 – Fotodokumentace - kolize 
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Obr. 3 – Fotodokumentace – příprava na přeložku 

 
 

 
 

 

 


