priloha &. 2 smlouvy 0195/U1S/21-1

Zmeénovy list- rekapitulace

Néazev dila:

COV Brno - Modfice, dostavba dosazovacich nadrzi

Stavebni objekty dotéené zménami:

SO 2500 Vozovky a zpevnéné plochy

S0 2800 Kabelové trasy

PS 2516, 2830 Provozni rozvod silnoproudu, Venkovni kabelové rozvody

PS 2319 CS plovouciho kalu 13B — strojnétechnologicka &ast

PS 2610, 2710 Mé&Feni a regulace, Automatizovany systém fizeni provozu

Nové se vkladaji objekty:

S0 2500 Zména ¢. 1 — PreloZka kabelové trasy u DN8

SO 2800 Zména ¢. 1 — Prelozka kabelové trasy u DN8

PS 2516, 2830 Zména ¢. 1 — Prelozka kabelové trasy u DN8

Zména &. 2 — Indukéni pratokomér v Eerpaci
PS 2319 stanici plovouciho kalu
Zména ¢. 2 — Indukéni pratokomér v ¢erpaci

PS 2610, 2710 anici plovouciho kalu

g.

tj.

tj.

g,

g.

navySeni ceny o

navyseni ceny o

navyseni ceny o

navyseni ceny o

navyseni ceny o

177 623,41 K& bez DPH

518 908,78 K¢ bez DPH

384 813,14 K& bez DPH

95 639,68 K& bez DPH

14 449,82 K& bez DPH

Datum oznameni zmény: Datum predloZeni zmeny: 18. 09.2023

V souladu se Smlouvou o dilo predkladame navrh Upravy dohodnuté ceny:

* zména pifedmétu dila: navyseni ceny o 1 191 434,83 K¢ (bez DPH)

Termin dokonéeni stavby: do 19. 12.2023




V Brné dle data elektronického podpisu:
Za objednatele:

Daniel Struz
Datum: 2023.10.24
22:03:02 +02'00'

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel Struz, MBA
pfedseda predstavenstva

Digitalné podepsal Ing.

V Brné dle data elektronického podpisu:
Za zhotovitele:

Digitalné podepsal
Ing. Robert Suchédnek
Datum: 2023.11.02
12:47:48 +01'00°

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchanek
pfedseda pfedstavenstva






