
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 
 
 

Změnový list č. 2  
 
 

Název díla:           ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží 

Stavební objekty dotčené změnou č. 1 :  

PS 2319 ČS plovoucího kalu 13B – strojně-technologická část 

PS 2610, 2710 Měření a regulace, Automatizovaný systém řízení provozu 

 
 

 
Vyjímají se původní objekty:  

 

 
Nově se vkládají objekty:  

 Indukční průtokoměr v čerpací stanici plovoucího kalu – 
tj. navýšení ceny o 110 089,50 Kč (bez DPH) 

 
Datum oznámení změny:  

 
Datum předložení změny:  18. 09.2023 

Popis změny:    

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 2 
 

 
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:  
 

 změna technického řešení: navýšení ceny o 110 089,50 Kč (bez DPH) 

Termín dokončení stavby: do 19. 12.2023 

Přílohy změnového listu:    

 Příloha č. 1 - Popis změny č. 2 

 Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 
 
 


