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Změnový list č. 1 
 
 

Název díla:           ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží 

Stavební objekty dotčené změnou č. 1 :  

SO 2500 Vozovky a zpevněné plochy 

SO 2800 Kabelové trasy 

PS 2516, 2830 Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové rozvody 

 
 

 
Vyjímají se původní objekty:  

 

 
Nově se vkládají objekty:  

 Přeložka kabelové trasy u DN8 – tj. navýšení ceny 
o 1 081 345,33 Kč (bez DPH) 

 
Datum oznámení změny:  

 
Datum předložení změny:  18. 09.2023 

Popis změny:    

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1 
 

 
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:  
 

 změna technického řešení: navýšení ceny o 1 081 345,33 Kč (bez DPH) 

Termín dokončení stavby: do 19. 12.2023 

Přílohy změnového listu:    

 Příloha č. 1 - Popis změny č. 1 

 Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 
 
 


